

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)
в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54 «Малыш» г. Находка

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.1	Разработка плана введения ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации (далее ДОО)	до 01.01.2014	Заведующий	План введения ФГОС ДО в ДОО
1.2	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	поэтапно	Заведующий	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО
1.3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	постоянно	Заведующий, методист	Исполнение требований нормативно-правовых документов
1.4	Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОО.	постоянно	Заведующий	Создание условий реализации ООП ДО
1.5	Учёт методических рекомендаций при разработке ООП ДО образовательной организации.	январь 2014	Заведующий, методист	Разработка ООП образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО
1.6	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП дошкольной образовательной организации.	постоянно	Заведующий, методист	Разработка ООП образовательной организации
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1	Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО.	постоянно	методист	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
2.2	Участие в инструктивно-методических семинарах, вебинарах и пр. по вопросам внедрения ФГОС ДО.	постоянно	Заведующий, методист	Повышение профессиональной компетентности педагогических

				работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
2.3	Создание условий для реализации ФГОС ДО в образовательной организации	постоянно	Заведующий	Выполнение требований к условиям реализации ФГОС ДО
2.4	Организация обсуждения изменений в ООП дошкольной образовательной организации	декабрь 2014	Заведующий, ст. воспитатель	Внесение изменений в ООП ДОО
2.5	Разработка проекта новой образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО и примерными основными образовательными программами дошкольного образования	в течение 2015	Заведующий, методист, рабочая группа	Проект ООП ДОО
2.6	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	в течение уч. года	Заведующий, методист	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1	Формирование и исполнение госзадания в части расходов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС	ежегодно и в период формирования бюджета	Заведующий	Исполнение госзадания
3.2	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ДОО	до августа 2015	Заведующий, методист	Соответствие должностных инструкций требованиям ФГОС
4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС				
4.1	Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ через активные формы методической работы, курсов повышения квалификации.	поэтапно	Заведующий, методист	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
4.2	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	по мере необходимости	методист	Ликвидация затруднений

4.3	Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников образовательной организации	Сентябрь-октябрь 2014	Заведующий, методист	Сопровождение аттестации педагогических работников
4.4	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО	постоянно	Заведующий, методист	Подбор рекомендованной литературы и интернет-ресурсов

5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДОО

5.1	Размещение на сайте ДООУ информации о введении ФГОС	2014-2015	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
5.2	Обеспечение публичной отчетности ДООУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДООУ раздела, отражающего ход введения ФГОС)	Июль-август	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
5.3	Участие образовательной организации в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.)	постоянно	Образовательная организация	Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО
5.4	Проведение педсоветов и других меро-приятий в образовательной организации по введению ФГОС ДО.	регулярно	Заведующий, методист.	Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в образовательной организации

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

6.1	Обновление оснащённости образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	поэтапно	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОО с учетом требований ФГОС
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДООУ.	весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
6.3	Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	весь период	Заведующий	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой
6.4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	весь период	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов

